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INITIATION AU SUIVI DE PROJET D'UN BATIMENT

Objectifs opérationnels

Mener a bien un projet de construction d’un batiment neuf ou en réhabilitation
Gérer les travaux jusqu’a la réception et prévenir les contentieux
Exploiter les roles, missions et responsabilités des acteurs dans chaque étape du projet de construction

Public Concerné ® Durée

Collaborateurs de maitrise d’ouvrage ou de maitrise d’ceuvre 21.00 Heures 3 Jours
Techniciens chargés de la gestion et du suivi des projets de construction

Prérequis

Suivre cette formation n'exige aucun niveau de connaissances prérequis particulier.

Parcours pédagogique

Cinématique d’une opération de construction

e Autorisations de construire, permis de construire

e Etudes préalables

* Phase études : esquisse, Avant-Projet Sommaire (APS), Avant-Projet Définitif (APD)
* Phase travaux

* Réception des travaux

Application des textes réglementaires

e Codes, reglement de construction

* Objectifs des exigences en matiére d’urbanisme, de sécurité, d’incendie, d’accessibilité, de thermique, d’acoustique
e Hiérarchie de textes

Roéles, missions et responsabilités des intervenants participant a I’acte de construire
¢ Maitre d’ouvrage, maitre d’oeuvre

* Bureaux d’études et d’ingénierie

e Entreprises, sous-traitants, fournisseurs

e Contréleur technique, Coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS)
Exploitation d’un dossier : pieces écrites

* Textes de référence : lois, normes

e Pieces constitutives du dossier « marché »

e Piéces écrites : Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP), Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), descriptifs,
quantitatifs

Coordination, gestion et suivi des travaux

e Déroulement des travaux : planning et respect des délais

e Planification et coordination des travaux

e Visites et réunions de chantier

e Modalités de paiement des entreprises

Responsabilités, garanties et assurances des constructeurs

* Objectifs des contrats : marchés publics et privés

* Principes de passation et d’exécution des contrats

* Objectifs des clauses juridiques et financieres des contrats

Réception des travaux, garanties et assurances

e Garanties et assurances pendant et apreés travaux

o Effets de la réception des travaux

* Gestion des litiges et réclamations

Prévention des risques
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Principaux risques et points de vigilance dans le suivi d’'une opération de construction

Méthodes et moyens pédagogiques

METHODES PEDAGOGIQUES
Le parcours d'apprentissage prévoit une alternance d’exposés théoriques et de partages des expériences.
Des séquences pédagogiques individuelles sont prévues selon les éventuels besoins de chaque bénéficiaire.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Le support de cours et une documentation complémentaire sont remis sur clé USB lors de la formation.

MOYENS TECHNIQUES
La conception pédagogique prévoit I'utilisation d'un équipement multimédia animé par l'intervenant ainsi que de ressources multimédia.

Qualification Intervenant(e)(s)

L'Intervenant formateur qualifié est ingénieur BTP ou consultant gestion de projet construction.

Méthodes et modalités d'évaluation

EVALUATION DES ACQUIS THEORIQUES ET PRATIQUES
Cette évaluation est réalisée en fin de formation sur la base d'un questionnaire.
La formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de formation.

MESURE DE LA SATISFACTION DES BENEFICIAIRES
Cette évaluation réalisée en fin de formation, mesure I'organisation et les conditions d’accueil des bénéficiaires, les qualités pédagogiques du

formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports d'apprentissage utilisés.
Elle fait I'objet d'un enregistrement en vue de I'analyse et le traitement des appréciations formulées.

Modalités d'Accessibilité

Le lieu de la formation est accessible aux personnes a mobilité réduite.

Tarifs
Inter (Par Stagiaire) : 1625.00 € HT
Intra (Par Jour) : Nous consulter

Contactez-nous ! Sabrina BENCHERRAT Tél. : 0130852104
’ Chef de Projets formation Mail : formation@groupeginger.com



